

«СОГЛАСОВАНО»
 Руководитель департамента образования,
 науки и молодежной политики
 Воронежской области
 О.Н. Мосолов
 «06» марта 2020

«УТВЕРЖДЕНО»
 на заседании Управляющего совета
 администрации Аннинского муниципального района
 протокол от 06 марта 2020 года № 3
 председатель Управляющего совета
 администрации Аннинского
 муниципального района
 В.И. Авдеев

ПАСПОРТ муниципального проекта

Успех каждого ребенка Аннинского муниципального района

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Аннинского муниципального района	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	заместитель главы по социальным вопросам администрации Аннинского муниципального района Черкасов Н. Ф.		
Руководитель муниципального проекта	начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Сухочев А. В.		
Администратор муниципального проекта	Старший инспектор по молодежной политике отдела образования, опеки и попечительства Калаева И. В.		
Связь с муниципальными программами наименование городского округа, муниципального района	"Муниципальная программа Аннинского муниципального района "Развитие образования" на 2014-2019 годы", утвержденная постановлением администрации Аннинского муниципального района от 16.12.2013 г. № 947 (изм. от 30.12.2019 г.)		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Процент	Основной показатель	73.0000	1/1/2019	74.9000	75.0000	76.0000	77.0000	78.5000	80.0000
1.2	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	1.2570	1/1/2019	1.3170	1.7570	1.7570	1.7570	1.7570	1.7570
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0.0000	1/1/2019	0.9390	1.3100	2.4120	2.4120	2.4120	2.7840

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

1.4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент	Основной показатель	0	1/1/2019	0	30	30	30	30	30
-----	--	---------------------	---	----------	---	----	----	----	----	----

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» САНПИН 2.4.4.3172-14, утвержденных от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	
	на 31.12.2020 - 0,440 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0		
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

2.1	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 0,939 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 1,310 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 2,412 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 2,412 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 2,412 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 2,784 ТЫС ЧЕЛ		
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД		

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Реализовываются программы естественнонаучной и технической направленности. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	
<p>на 31.12.2019 - 1,317 тыс. чел на 31.12.2020 - 1,757 тыс. чел на 31.12.2021 - 1,757 тыс. чел на 31.12.2022 - 1,757 тыс. чел на 31.12.2023 - 1,757 тыс. чел на 31.12.2024 - 1,757 тыс. чел</p>			

5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	
6	<p>Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации</p>		
6.1	<p>Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент</p>	31.12.2024	

	<p>на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 30 ПРОЦ на 31.12.2021 - 30 ПРОЦ на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ</p>		
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
7.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2020	
	<p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>		

8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	
на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ			

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>							
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0.00	0.00	1893.43	0.00	0.00	0.00	1893.43
1.1.1.	из федерального бюджета	0.00	0.00	1609.41	0.00	0.00	0.00	1609.41
1.1.2.	из обласного бюджета	0.00	0.00	284.01	0.00	0.00	0.00	284.01
1.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0.00	0.00	1898.63	0.00	0.00	0.00	1898.63
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							

2.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0.00	4268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4268.00
2.1.1.	из федерального бюджета	0.00	4182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4182.64
2.1.2.	из обласного бюджета	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.36
2.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0.00	4269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4269.56

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель участника	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
2	Администратор муниципального проекта	Решетникова Е.А.	Старший инспектор по образованию	Сухочев А. В.	100
3	Администратор муниципального проекта	Калаева И. В.	Старший инспектор по молодежной политике отдела образования, опеки и попечительства	Сухочев А. В.	100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4	Участник	Половица С.В.	директор МБУ Аннинский ЦДО "РИТМ"	Калаева И. В.	100
5	Участник	Пегарьков И.А.	директор МКОУ Николаевская СОШ	Решетникова Е.А.	100
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
7	Участник муниципального проекта	Половица С.В.	директор МБУ Аннинский ЦДО "РИТМ"	Калаева И. В.	100
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
9	Участник муниципального проекта	Пегарьков И.А.	директор МКОУ Николаевская СОШ	Решетникова Е.А.	100
Участие обучающихся в мероприятиях детского технопарка "Кванториум"					
10	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
11	Участник муниципального проекта	Половица С.В.	директор МБУ Аннинский ЦДО "РИТМ"	Калаева И. В.	100
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					

12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
13	Участник муниципального проекта	Половица С.В.	директор МБУ Аннинский ЦДО "РИТМ"	Калаева И. В.	100
Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
14	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
15	Участник муниципального проекта	Половица С.В.	директор МБУ Аннинский ЦДО "РИТМ"	Калаева И. В.	100
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
16	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
17	Участник муниципального проекта	образовательные организации	директор ОО	Сухочев А. В.	100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
18	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
19	Участник муниципального проекта	образовательные организации	директор ОО	Сухочев А. В.	100

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

20	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
21	Участник муниципального проекта	образовательные организации	директор ОО	Сухочев А. В.	100
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сухочев А. В.	начальник отдела образования, опеки и попечительства	Черкасов Н. Ф.	100
	Участник муниципального проекта	образовательные организации	директор ОО	Сухочев А. В.	100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	1/1/2020	12/31/2021	Сухочев А. В.	МП "Развитие образования" Аннинского муниципального района. Созданы новые места (440 мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	100
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2020			МРП

1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2021			МРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	-	31.12.2024		МП "Развитие образования" Аннинского муниципального района. В одной общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	4/1/2020			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
Мероприятия естественно–научной и технической направленности						
3.1	Творческие площадки "Любопытный объектив" в рамках комплексной программы "Школа творческого мастерства" для обучающихся образовательных организаций муниципалитета	01.09.2021	31.12.2024			МРП
3.2	Творческие площадки "Любопытный объектив" в рамках комплексной программы "Школа творческого мастерства" - межмуниципальный уровень	01.09.2021	31.12.2024			
3.3	Фестиваль "В мире роботов" для обучающихся образовательных организаций муниципалитета	01.09.2021	31.12.2024			

4	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	31.12.2024		МП "Развитие образования" Аннинского муниципального района. 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020			МРП
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020			МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020			МРП
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020			МРП

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020			МРП
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021			МРП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021			
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021			МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021			МРП

	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021			
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022			МРП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022			
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022			МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022			МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022			

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023			МРП
Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023			
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023			МРП
Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023			
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023			МРП
Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023			
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2024			МРП

	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024			
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024			МРП
	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024			МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024			

5	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2024			-
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя					
6.	<i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i>	-	31.12.2020			-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.08.2020			МРП

	Участие в проведении апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях	01.01.2020	01.08.2020			МРП
7.	<i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы</i>	-	31.12.2024			-
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024			МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020			МРП

	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021			МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022			МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023			МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024			МРП

8.	<i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i>	-	31.12.2024			-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021			МРП
	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.09.2020	01.06.2021			МРП
9.	<i>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i>	-	31.12.2024			-
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020			МРП

Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020			МРП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020			МРП
Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020			МРП
КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2020			МРП
Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2020	31.10.2020			МРП
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2021			МРП
Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021			МРП

	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021			МРП
	Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020			МРП
	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2021			МРП
	Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2021	31.10.2021			МРП
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022			МРП
	Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022			МРП
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022			МРП
	Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2022	25.12.2022			МРП

КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2022			МРП
Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2022	31.10.2022			МРП
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023			МРП
Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023			
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023			МРП
Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2023	25.12.2023			
КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2023			МРП

	Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2023	31.10.2023			МРП
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024			МРП
	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2024	01.09.2024			
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024			МРП
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2024	25.12.2024			
	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2024			МРП
	Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2024	31.10.2024			МРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
Успех каждого ребенка

МЕТОДИКА
расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							

1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>						

2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в муниципалитете
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию ТЫС ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек в год						Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД							

4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования						
---	---	--	--	--	--	--	--